

COSTOS REALS EN EXECUCIÓ 1ER EDIFICI

	PEC		PBL (S.IVA)	PEM
Costos 1er Mòdul	60.000,00	ENDERRROCS, TREBALLS PREL.		
BIOMEDICINA	1.560.000,00	1A FASE	1.344.827,59	1.130.107,22
	980.000,00	2A FASE	844.827,59	709.939,15
	3.400.000,00	3A FASE	2.931.034,48	2.463.054,19
	6.000.000,00	TOTAL	5.172.413,79	4.346.566,21

(ACTUALTZACIÓ DE COSTOS EN UN 13% PER UN INCREMENT DE SUPERFÍCIES REAL DEL 13%)

PREVISIÓ DE COSTOS PER FASES

FINANÇAMENT		PEC		PBL (S.IVA)	PEM	
Costos 2on Mòdul	FEDER ESTATUT (DISPOSICIÓ AD. 3A)					
BIOMEDICINA	16 M INVERSIÓ FEDER	2010 235.941,00	MOV. DE TERRES, PREL.	A 199.950,00	168.025,21	
		2011 1.724.225,74	1A FASE	B 1.461.208,26	1.227.906,10	25,43%
		2012... 977.833,26	2A FASE	C 828.672,25	696.363,24	14,42%
		2012... 3.842.000,00	3A FASE	D 3.255.932,20	2.736.077,48	56,67%
		6.780.000,00	TOTAL PEC FASES	5.745.762,71	4.828.372,03	
				PBL	PEM TOTES LES FASES	
				E 20.844,89	REDAC. + DO PRELIMINARS (PBL)	
				F 290.078,22	HONORARIS REDACCIÓ RESTA+DO 1A FASE (PBL)	
				G 27.918,63	LLICÈNCIES .PRELIMINARS + 1A FASE	

2010-2011	1A FASE + FASE PRÈVIA +	A+B+E+F+G	2.000.000,00
INVERSIÓ PREV.	REDACCIÓ PRJ + DO 1A FASE +		PBL (S. IVA)
	LLICÈNCIES		A CONTRACTAR OBRA + HONORARIS + LLICÈNCIES

PREVISIÓ HONORARIS PER ANUALITATS (PBL sense iva)

	2010	2011	2012-ENDAVANT	
1-. REDACCIÓ PRELIMINARS+DO PRELIMINARS	20.844,89			
2-. REDACCIÓ RESTA PROJECTE (FASES 1-2-3...)		229.672,47		
3-. DIRECCIÓ OBRES 1A FASE (ESTRUCTURA)		60.405,75		
4-. DIRECCIÓ OBRES RESTA FASES			177.131,61	
TOTAL ANUALITATS	20.844,89	290.078,22	177.131,61	488.054,73
				TOTAL HONORARIS

PREVISIÓ INVERSIÓ OBRA (PECs amb IVA inclòs)

	2010	2011	2012-ENDAVANT	
1-. PRELIMINARS: MOVIMENTS DE TERRES I ADEQ.	235.941,00			
2-. FASE 1: ESTRUCTURA		1.724.225,74		
3-. RESTA FASES			4.819.833,26	
TOTAL ANUALITATS	235.941,00	1.724.225,74	4.819.833,26	6.780.000,00
				TOTAL PEC OBRA