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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ, 
MITJANÇANT  NEGOCIAT  I  TRAMITACIÓ  ORDINÀRIA,  DEL  SERVEI 
D’ASSESSORAMENT  I  SUPORT  EN  EL  PROGRAMA  D’INVERSIONS  DE  LA 
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1.OBJECTE DEL CONTRACTE

Servei per a l’assessorament i suport tècnic en l’aplicació del programa d’inversions en 
matèria de projectes d’edificació, urbanització, infraestructures, i equipament a realitzar per 
la Universitat de Lleida

2.DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS  A REALITZAR

Aquest  apartat  té  per  objecte  l’enumeració  i  descripció  detallada  de  les  condicions  i  
característiques mínimes a les quals s’ha d’ajustar l’execució del contracte, en allò que fa a 
les tasques a realitzar i als eventuals treballs complementaris. Aquestes exigències mínimes 
s’han  de  complementar  amb aquelles  que  calgui  aplicar  a  determinats  treballs  que  ho 
requereixin  atesa  la  seva  especialització,  i  sense  perjudici  de  les  eventuals  millores 
proposades per l’adjudicatari. 

L’àmbit d’aquest contracte comprèn:

1. Fase de definició del projecte
2. Fase de redacció del projecte
3. Fase de licitació de les obres
4. Fase d’execució de les obres
5. Fase de recepció de les obres

Les tasques i actuacions a realitzar en cada una d’aquestes fases es detallen a l’ANNEX A 
d’aquestes prescripcions tècniques.

3. CAMP D’APLICACIÓ

Serà  d’aplicació  en  tots  aquells  processos  d’obres  de  nous  edificis,  infraestructura, 
habilitació d’espais exteriors i les seves ampliacions i reformes, tant en allò que fa a les  
partides  d’obra civil  com en les instal·lacions que determini  l’òrgan corresponent  de la 
UdL.

A títol indicatiu, les actuacions previstes per a realitzar durant els anys 2014 es detallen en 
el quadre de l’ANNEX B d’aquest plec.

4.ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

L'Oficina  Tècnica  d'Infraestructures  per  delegació  del  vicerectorat  responsable  de  les  
infraestructures universitàries durà la coordinació general de l’objecte del contracte. Tota 
qüestió relacionada amb aquest  procés  serà  tractada amb la  persona o persones  en qui 
delegui.

L’adjudicatari  nomenarà  un responsable  general  que serà   qui  organitzarà,  coordinarà  i 
supervisarà  les  tasques de la  totalitat  de l’equip necessari  per a  dur a terme les  feines 
encomanades. Serà l’interlocutor habitual amb els responsables d’OTI.
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5.ALTRES  TREBALLS I FUNCIONS

La  Universitat  podrà  encarregar  a  l’adjudicatari  treballs  no  inclosos  explícitament  en 
aquestes  especificacions  tècniques,  dins  les  limitacions  especificades  per  la  normativa 
sobre contractació de les Administracions Públiques, i que per les seves característiques de 
similitud o afinitat amb un determinat projecte així ho aconsellin, tals com: 

Co-direcció d’execució d’obres
Redacció de projectes d’edificació i les seves instal·lacions
Direcció d’obra
Redacció d’informes, dictàmens, estudis tècnics i econòmics relacionats amb la 
planificació  i  execució  de  les  obres  no  inclosos  específicament  en  aquestes 
especificacions tècniques

La  realització  d’aquests  treballs  i  serveis  es  duran  a  terme  segons  les  atribucions 
professionals i les prescripcions que per a cada un dels agents esmentats preveu el CTE 
(Codi Tècnic  Edificació) en els  seus  art.  10,  12 i  13,  i  s’adaptaran a les  prescripcions 
tècniques de la Universitat de Lleida.

L'import de cada un d’aquests treballs seran indicats pel licitador a la seva oferta.

La  realització  d’aquests  treballs  es  formalitzarà  mitjançant  el  procediment  contractual 
pertinent en funció del seu import.

Un cop acabats els treballs l’adjudicatari facilitarà la informació i plànols  “as built”, en 
format pdf i en format dwg. dels treballs realitzats que permeti actualitzar i mantenir al dia  
els plànols i la informació tècnica associada.

6.CARACTERÍSTIQUES  DE L’EMPRESA  ADJUDICATÀRIA

L’empresa adjudicatària disposarà de les autoritzacions administratives que l’autoritzin a la 
realització dels treballs i serveis que es contemplen en aquest plec tècnic.

El seu personal tècnic haurà d’estar suficientment qualificat per a l’assistència tècnica al 
contracte i per al diagnòstic i resolució de problemes tècnics.

Per  a  la  consideració  tècnica  de  l’oferta,  el  licitador  haurà  d’aportar  una  memòria 
descriptiva del potencial tècnic i el sistema organitzatiu de l’empresa. Tanmateix haurà de 
facilitar els telèfons de contacte dels diversos responsables tant de l’àmbit directiu com 
organitzatiu.

7.EQUIP TÈCNIC DESTINAT AL SERVEI

El licitador haurà d’especificar l’equip tècnic i administratiu que pretén destinar al servei 
així com la seva estructura organitzativa. 

Per  al  desenvolupament  del  servei  haurà  de  designar  una  persona  que  actuarà  com 
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interlocutor directe amb els responsables del servei de la UdL, que resoldrà les qüestions 
relacionades amb la organització, planificació i administració que esdevinguin durant la 
prestació del contracte, i en general resoldrà qualsevol  tema relacionat amb la prestació del  
servei.  Serà coneixedor de la  normativa que afecta a aquests tipus d’obres i  les seves  
instal·lacions,  de  la  normativa  i  procediments  de  contractació  de  les  Administracions 
Públiques i dels termes del contracte. Tindrà capacitat de decisió suficient per exercir la  
seva representació en aquest àmbit.

Els tècnics destinats a aquest servei hauran de tenir la titulació professional adequada a les 
tasques que se li  assignin i  el  grau de formació en matèria de seguretat exigida per la 
normativa vigent.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un nombre mínim de personal tècnic dedicat a la gestió 
objecte  d'aquest  contracte.  Es  considera  que  aquest  mínim  ha  d'estar  constituït  pels 
següents professionals:
1 arquitecte
1 arquitecte tècnic
1 enginyer industrial

Hauran  de  tenir  coneixements  i  experiència  suficients  en  matèria  d’obra  civil  a  nivell 
d'Arquitecte  i/o  Arquitecte  Tècnic,  i  en  matèria  d’instal·lacions  a  nivell  d'Enginyer 
Industrial i/o Enginyer Tècnic Industrial. L’adjudicatari aportarà currículum professional de 
cada un dels tècnics que assigni al servei.

Aquestes titulacions hauran de ser justificades documentalment a sol·licitud de la UdL.
L’adjudicatari   garantirà en tot moment tant la qualificació tècnica de les persones que 
destini  a realitzar  el  servei  com la  seva capacitat  per gestionar  els  encàrrecs  que se’ls 
assignin.

Si es dona el cas i a petició de la Universitat, l'adjudicatari adequarà el nombre de recursos  
humans d'acord amb el volum de projectes i obra en procés d'execució.

La UdL es reserva el dret a desestimar el personal de l’empresa adjudicatària destinat al 
servei, en el cas que no el consideri adient per a l’exercici de les activitats previstes. 

8.MITJANS TÈCNICS I EQUIPAMENT

L’empresa dotarà al seu personal dels mitjans, eines i aparells necessaris per al correcte  
desenvolupament de les tasques encomanades.

Aquest equipament serà substituït pel contractista amb les freqüències necessàries per a què 
la seva eficàcia sigui l’adequada.

Per a la correcta prestació del servei el contractista disposarà dels vehicles i mitjans tècnics  
necessaris.

El cost derivat de la utilització d’aquests mitjans estarà inclòs en el preu global del servei.

Els tècnics assignats al servei hauran de disposar d’un telèfon mòbil o localitzador per tal 
de facilitar la seva localització en cas de necessitat.
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L’oferta inclourà l’aportació dels mitjans descrits i altres no esmentats expressament, però 
considerats necessaris per a l’execució del contracte, així com els costos originats per la  
utilització i el manteniment d’aquests mitjans.

9.PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de 
la  normativa  sobre  prevenció  de  riscos  laborals,  i  en  concret  a  les  derivades  de  la  
coordinació d’activitats empresarials, facilitant a la UdL quanta informació sigui necessària 
per poder portar-la  a terme.

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar abans de l’inici de les feines el pla de prevenció de 
riscos laborals i seguretat en el treball que haurà de comprendre com a mínim la següent 
documentació:

-Riscos generals i específics associats a l’activitat.
-Mesures preventives generals i específiques davant els esmentats riscos.
-Garantia  de  la  qualificació  pel  lloc  i  de  la  formació  dels  treballadors  en 
prevenció de riscos laborals. 

La UdL facilitarà a l’empresa adjudicatària les Normes de Seguretat internes que puguin 
afectar-li i les establertes per als contractistes, obligant-se aquesta al seu compliment i a 
traslladar  el  contingut  de  les  mateixes  als  treballadors  responsables  de  les  feines 
contractades  abans  de l’inici  dels  esmentats  treballs,  així  com de la  vigilància  del  seu 
compliment. 

L’empresa adjudicatària posarà igualment en coneixement de tots els seus treballadors les 
consignes d’emergència establertes per a cada edifici, restant obligada a prestar els serveis  
que se li demanin en cas d’actuació dels plans d’autoprotecció.

Tanmateix serà imprescindible que el personal destinat a realitzar els treballs encomanats 
hagi estat format i informat dels riscos, tan genèrics com específics, inherents als mateixos, 
facilitant-los  els  mitjans  que siguin necessaris  per  garantir  la  seva  seguretat  personal  i 
col·lectiva.  A l’efecte la  UdL exigirà  de l’empresa contractada que aporti  justificant de 
cadascun dels treballadors conforme han estat informats sobre les Normes de Seguretat que 
puguin afectar-los en l’execució del seu treball. 

La  Universitat  facilitarà  una  relació  de  locals  de  característiques  especials  o  de  risc  
biològic, físic, elèctric, tèrmic, químic, radioactiu o d’altre tipus, i de les condicions de  
treball aplicables.

10.INFORMACIÓ PERIÒDICA

L’adjudicatari disposarà d’un lloc web, d’accés restringit, on es podran consultar les actes i 
la informació generada en el decurs de l’obra, actualitzada.

L’adjudicatari redactarà un informe mensual que serà tramès als responsables que la UdL 
especifiqui on es farà esment de l’estat dels diversos processos constructius sota la seva 
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custòdia amb indicació de:

1.Desviacions sobre els  terminis  previstos,  causes  que les  motiven i  la  seva 
justificació
2.Desviacions econòmiques, causes que les motiven i la seva justificació 
3.Terminis de finalització de les obres
4.Necessitat de contractar la redacció de projectes de modificació
5.Deficiències de tipus normatiu detectades
6.Evolució de l’aplicació del Pla de control de Qualitat
7.Evolució de l’aplicació del Pla de Seguretat, informant sobre la sinistralitat, 
inspeccions efectuades per les autoritats laborals i altres.
8.Tots aquells aspectes que poden influir de manera decisòria en l’evolució dels 
treballs. 
9.Altres aspectes que la UdL consideri necessaris

Es durà a terme una reunió mensual amb els responsables de la UdL amb l’objectiu de 
comentar l'informe esmentat, aportar la informació necessària per a la presa de decisions i 
rebre instruccions envers noves iniciatives i projectes. 

11.DOCUMENTACIÓ  TÈCNICA,  DRETS  DE  PROPIETAT, 
CONFIDENCIALITAT

La UdL facilitarà a l’adjudicatari la documentació tècnica i la informació necessària per al 
correcte  desenvolupament  del  servei  contractat,  mantenint  en  tot  moment  els  drets  de 
propietat  i  autoria.  L’adjudicatari  es  compromet  a  mantenir  la  confidencialitat  i  a  no 
utilitzar-la amb cap altra finalitat que la expressament vinculada a la realització d’aquest 
servei, fins i tot després de la validesa del contracte.
A la fi del contracte, l'adjudicatari no es pot quedar amb cap document original propietat de 
la UdL tota la documentació tècnica, econòmica i administrativa ha d'estar dipositada a 
l'arxiu de la institució

12.PROCEDIMENT DE CONTROL

La UdL es reserva el dret d’establir procediments de control per tal de verificar el correcte 
funcionament del servei contractat. 

Aquests procediments inclouran aspectes reglamentaris, compliment de les especificacions 
tècniques generals i particulars de cada treball, compliment de terminis d’execució, grau  
d’interferència amb l’activitat de la UdL, nivell d’incidències i defectes d’obra, dificultats  
de funcionament dels nous edificis, etc. 

El resultat d’aquests procediments de control seran descrits en una acta, una còpia de la 
qual  serà  tramesa  a  l’adjudicatari,  que  procedirà  a  emetre  les  seves  al·legacions  si  ho 
considera  escaient  i  després  de l’audiència  procedirà  a  la  correcció  de les  deficiències 
observades.

13. RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATARI
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L’adjudicatari es responsabilitzarà en tot moment del correcte compliment de les tasques 
definides a l’objecte contractual, especificades a l’ANNEX A, així com de la normativa 
d’obligat compliment, protocols establerts per la UdL i regles de bona pràctica que afectin 
el seu treball, tant des d’un punt de vista tècnic com de respecte al medi ambient, i de la 
seguretat i salut del personal propi i del de la UdL que puguin resultar afectats pels treballs.  
Així  doncs,  les  responsabilitats  que corresponen a  l’adjudicatari  són  exclusivament  les 
corresponents  a  l’assessorament,  la  gestió,  l’impuls  i  la  coordinació,  mentre  que  les 
responsabilitats  legals,  tant  pel  que  fa  al  projecte  com  a  la  direcció  de  les  obres, 
corresponen  als  equips  de  facultatius,  (arquitectes,  arquitectes  tècnics,  enginyers  i 
enginyers tècnics) que d’acord amb la normativa vigent estaran al front de cada una de les 
actuacions en què es concretarà el programa d’inversions.

L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el desenvolupament 
del  contracte,  tant  enfront  de  la  Universitat  com  enfront  de  tercers.  Per  garantir-ho 
disposarà de les assegurances adequades que, amb una cobertura mínima de 300.000  €, 
cobreixin no solament les conseqüències de l’acció o omissió de determinades tasques, sinó 
aquelles derivades d’una incorrecta actuació, tant sobre les obres i instal·lacions sobre les 
que exerceix la seva tutela com a les conseqüències que es derivin d’aquesta actuació sobre 
altres  parts  que  en  resultin  afectades.  Aquestes  cobertures  s’hauran  de  justificar 
documentalment en un termini màxim d’un mes comptat des del dia de l’adjudicació.

No s’accepten franquícies de cap tipus.

El contractista formarà i informarà adequadament el seu personal tant des del punt de vista 
professional com de seguretat i salut, així com de les característiques del contracte en allò 
que fa a tipus de treballs a realitzar, terminis, periodicitats, requisits administratius, mesures 
de respecte al medi ambient, etc.

Haurà de demostrar, sempre que li sigui requerit per la UdL, tant l’afiliació a la Seguretat 
Social del personal assignat a aquest contracte, mitjançant la presentació de fotocòpies dels 
models TC1 i TC2, com la justificació d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social. 

14.SUBCONTRACTACIÓ

El contractista no podrà subcontractar una part o la totalitat del servei sense l’autorització 
prèvia de la UdL. En tot cas aquesta subcontractació es limitarà a aquells casos en que 
l’especialització o coneixements específics necessaris així ho recomanin, sempre i quan es  
compleixin els requisits de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i  de la Llei  
32/2006, reguladora de la subcontractació en obres de construcció.

S’haurà de justificar documentalment els termes d’aquesta subcontractació prèviament a la 
seva posta en pràctica.

15.IMPORT DEL CONTRACTE

L'import del contracte serà l’equivalent a l’aplicació d’un percentatge sobre la suma de les 
bases imposables dels imports de les factures generades dins el període contractat referits  
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als següents conceptes: 

a)Valor d’obra factura.
b)Valor  de  les  factures  corresponents  als  honoraris  professionals  dels  diversos 
tècnics que participen en el procés constructiu

Aquests imports estaran condicionats a les inversions efectivament realitzades.

16.FACTURACIÓ

El  servei  es  facturarà  mitjançant  factures  trimestrals,  cada  una  d’elles  per  un  import 
equivalent  al  tant  per  cent  pactat  en  contracte  aplicat  sobre  els  imports  facturats  pels  
diversos conceptes expressats a l’apartat anterior, en el període trimestral immediatament 
anterior. 

Els  treballs  contemplats  a  l’apartat  5  d’aquestes  Especificacions  Tècniques  (“Altres 
Treballs i Funcions”) es facturaran a part, a raó d’una factura per encàrrec de treball.

17.CONTINGUT DE LES OFERTES

L’oferta  inclourà  el  preu  dels  serveis  definits  en  aquestes  especificacions  incloent  els 
desplaçaments, tant en allò que fa al temps invertit com al cost inherent als vehicles, així  
com la part proporcional d’útils i eines, maquinària especial, vehicles, telèfons, eventuals 
costos d’implantació i desimplantació, cost de reproducció de documents, etc.

Estarà  presentada  en  forma  d’un  percentatge  a  aplicar  sobre  la  xifra  facturada  en  els 
diversos conceptes previstos. 
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ANNEX A: DETALL DE TASQUES I ACTUACIONS

En general s'estableixen dos tipus de tasques:

TT: tasques de caire tècnic
TA: tasques de caire econòmic-administratiu

1. FASE DE DEFINICIÓ DEL PROJECTE

TT:

1.1. Anàlisi de les condicions que concorren a cada una de les actuacions previstes:  
requeriments  urbanístics,  servituds,  serveis  disponibles,  possibilitats 
constructives i eventuals alternatives.

1.2. Informació  sobre  els  aspectes  quantitatius  i  qualitatius  de  les  diverses 
actuacions a realitzar, avaluant paràmetres de cost, terminis, viabilitat i altres 
aspectes  que  puguin  dotar  als  òrgans  de  la  Universitat  de  Lleida  de  la 
informació necessària per a la presa de decisions.

1.3. Definició detallada de les propostes d’actuació basades en l’anàlisi a partir de 
visites, entrevistes, estudis comparatius, obtenció de documents

1.4. La recollida d’informació per a la redacció del programa de necessitats. 

1.5. Redacció del programa de necessitats

1.6. El  seguiment  de  la  part  d'instal·lacions  tècniques  per  tal  que  s'adaptin  als 
requeriments  de  la  UdL,  de  les  companyies  subministradores  i  a  les 
reglamentacions vigents.

1.7. Seguiment del control de l'aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut, si és el cas

1.8. Seguiment del desenvolupament del Programa de Control de Qualitat segons el 
Decret 375/1988, d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació i les 
instruccions tècniques corresponents.

1.9. Aquest treballs s'hauran de realitzar en el marc d'una coordinació permanent 
amb  l'Oficina  Tècnica  d'infraestructures  de  la  UdL  i  de  les  institucions 
implicades, amb aquesta finalitat s'establiran els contactes que es precisin i es 
mantindran reunions informatives i de seguiment que permetin assolir aquest 
objectiu.

TA:

1.10.  Informar i comprovar la propietat dels terrenys.
1.11.  Gestionar tota aquella documentació tècnica necessària per a tramitar al 
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registre de la propietat, al cadastre les noves obres o els terrenys de la UdL 

2. FASE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE

TT:

2.1. Col·laboració amb els serveis tècnics de la Universitat durant l’elaboració de 
les  directrius,  instruccions  i  especificacions  tècniques  per  a  la  redacció  de 
projectes tècnics i les seves actualitzacions

2.2. Transmissió d’aquesta informació a l’equip redactor del projecte.

2.3. Participació  en  l’elaboració  dels  criteris  d’adjudicació  dels  contractes  de 
consultoria i assistència per a la redacció dels projectes i assessorament a la 
mesa de contractació en la seva aplicació

2.4. Establiment i coordinació dels contactes i reunions informatives i de seguiment 
entre l’equip redactor i els serveis tècnics de la Universitat durant el procés de 
redacció del projecte

2.5Establiment i coordinació dels contactes i reunions informatives i de seguiment 
entre l’equip redactor i  els  serveis  tècnics  de la  Universitat  durant  el  procés  de 
redacció del projecte

2.6. Control a la recepció del projecte amb elaboració de document:
2.6.1. Informant de l'acompliment o de les desviacions dels requeriments tant 

funcionals com econòmics.
2.6.2. Informant de l'acompliment de la normativa tècnica vigent que l'afecti.
2.6.3.Que el seu contingut s’adapta als requeriments normatius i els particulars 

de la UdL
2.6.4. Nombre de còpies
2.6.5Altres aspectes definits per la UdL

2.7. Retorn  del  projecte  a  l’equip  redactor  en  el  cas  que  aquest  sigui  informat 
negativament  pels  serveis  tècnics  de  la  UdL,  canalitzant  les  eventuals 
observacions i correccions a realitzar.

2.8.  Tramesa del projecte a OTI, per tal que aquests duguin a terme el preceptiu 
registre, la distribució de còpies als diversos agents implicats i la redacció de 
l’Informe de Supervisió de Projecte, així com del document-informe indicat al 
punt anterior 

TA:

2.9. Preparar la redacció de la documentació prèvia necessària per a la licitació dels  
contractes,  particularment  pel  que  fa  als  aspectes  tècnics  i  econòmics  dels 
projectes  i  tota  aquella  documentació  necessària  per  a  la  sol·licitud  de  les 
llicències  pertinents,  com  ara:  nombre  de  projectes  visats  d’acord  les 
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normatives  municipals,  avís  previ  d'obres  del  Departament  de  Treball,  full 
d'Assumeix de l'arquitecte i de l'aparellador, llicència ambiental, certificats de 
compatibilitat  urbanística  ,  llicència  d'obres  majors  i  menors,...document  de 
justificació de compliment de la normativa contra incendis (NBE-CPI96), full 
d'estadística, relació de veïns colindants i tota aquella que sigui necessària per 
a cada actuació. 

2.10.  Elaborar la negreta de l’obra

2.11. Depositar  en  l’arxiu  de  la  Universitat  un  exemplar  VISAT dels  projectes 
presentats en suport paper i electrònic.

3. FASE DE LICITACIÓ DE LES OBRES

TT:

3.1. Participació en l’elaboració dels criteris d’adjudicació del contracte d’execució 
de les obres i assessorament a la mesa de contractació en la seva aplicació

3.2. Informar sobre la documentació que acrediti la solvència econòmica i financera 
i  la  solvència  tècnica  o  professional  de  les  empreses  interessades  que  es 
presentin a les licitacions,  d'acord amb les justificació que s'exigeixi  en els 
corresponents plecs de clàusules administratives.

3.3. Anàlisi  de les ofertes presentades, tant des del punt de vista econòmic com 
tècnic. 

4. FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

4.1. Prèviament a l’execució:

TT:

4.1.1.Gestionar  i  coordinar  la  comprovació  del  replanteig,  preparar  la 
documentació  necessària  per  a  la  redacció  de  l’acta  corresponent  i 
distribuir-la als diversos agents implicats

4.1.2.Gestionar i obtenir els programes de treball i planificació temporal 
4.1.3.Verificar  tota  la  documentació  necessària  per  donar  compliment  als 

requeriments de la normativa sobre Seguretat i Salut i Control de Qualitat
4.1.4.Trametre a la DO informació de les eventuals  millores proposades per 

l’adjudicatari per tal de coordinar-les i verificar el seu compliment 

TA: 

4.1.5. Realitzar en nom de la Universitat la gestió davant les administracions 
corresponents de la tramitació de les llicències i permisos necessaris per a 
l'inici de les obres. Aquest procés es realitzarà d'acord amb les directrius  
que assenyalarà OTI.
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4.1.6.Fer seguiment de l'estat de concessió de les llicències i permisos i resoldre 
incidències.

4.1.7.Verificar  l’existència  dels  permisos  i  llicències  necessàries  per  a  la 
realització de les obres, incloses aquelles que afectin a xarxes de serveis  
públics afectats per les obres i els seus períodes de vigència

4.1.8. Canalitzar  a  través  de  les  direccions  facultatives  cap  als  òrgans  o 
organismes que s'indiqui des de la UdL, la documentació corresponent a 
les  successives  certificacions  d'obra  i  liquidacions  i  coordinar  tots  els 
agents  que  intervenen  en  el  procés  constructiu;  direcció  facultativa: 
arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics.

4.1.9. Verificar tota la documentació, gestionar, preparar, presentar als registres 
de  les  administracions,  fer  el  seguiment  sobre  permisos  i  llicències 
necessàries,  compatibilitat  urbanística,  llicència  ambiental,  canvis 
substancials,  canvis  no  substancials,  llicència  d’obres  majors,  llicència 
d’obres menors.

4.1.10.Esmenar les incidències amb les administracions locals i autonòmiques.
4.1.11. Tramitar, gestionar i informar dels tràmits en registres oficials com ara 

Registre  de  Certificació  Energètica  dels  edificis  de  la  Universitat  de 
Lleida

4.1.12.Informar  a  la  Universitat  de  nous  requisits  a  nivells  de  requeriments 
documentals i normatius i assessorar en la seva tramitació i gestió.

5. EN EXECUCIÓ

5.1. Durant l’execució:

TT:

5.1.1.Coordinar  els  diversos  agents  que intervenen en  el  procés  constructiu: 
Direccions d’Obra i  instal·lacions, director d’execució,  coordinadors de 
seguretat,  tècnics  de  control  de  qualitat,  caps  i  encarregats  d’obra, 
canalitzant  la  informació  i  necessitats  que es  generen  en  el  decurs  de 
l’obra.

5.1.2.Verificar que l’execució s’adapta al projecte o projectes en els aspectes 
econòmics i tècnics.

5.1.3.Recollir  les  modificacions  del  projecte  proposades  per  la  Direcció 
Facultativa  informant  als  responsables  de  la  UdL  dels  motius  i  la 
repercussió sobre el cost, els terminis d’execució, el programa, etc per a la 
seva eventual aprovació

5.1.4.Recollir  les  propostes  de canvis  en les  característiques dels  materials  i 
sistemes proposats per la DO i trametre’ls als serveis tècnics de la UdL 
per a la seva eventual aprovació.

5.1.5.Trametre  a  la  DO  les  decisions  de  la  Universitat  en  relació  a  les 
modificacions proposades.

5.1.6.Proposar  la  redacció  de  modificacions  al  projecte  en  funció  de  les  
modificacions acceptades per la Universitat, tenint en compte els límits 
establerts per la normativa sobre contractació.

5.1.7.Supervisar  els  amidaments  mensuals  i  les  corresponents  certificacions 
elaborats per la DO i tramesa al contractista per a la redacció de la factura 
corresponent

5.1.8.Vetllar  per  la  realització  de  visites  i  reunions  d’obra  d’acord  amb  la 
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planificació prevista i per l’assistència dels diferents agents implicats
5.1.9.Assistència a les visites d’obra amb elaboració d’un informe de cada una 

d’elles  amb  els  acords  adoptats  per  a  lliurar  als  responsables  de  la 
Universitat.

5.1.10. Seguiment periòdic de la marxa de les obres posant en coneixement 
dels òrgans de la UdL les eventuals desviacions i incidències, tant de tipus 
tècnic com econòmic, així com en allò que fa als terminis

5.1.11. Tramesa a la DO de les observacions sobre deficiències observades 
pels serveis tècnics de la Universitat en el decurs de les obres

5.1.12. Verificar  la  correcta  execució  del  procés  de  control  de  qualitat 
controlant les assignacions econòmiques i els terminis d’execució

5.1.13. Verificar  el  compliment  de  la  normativa  vigent  en  matèria  de 
subcontractació en les obres de construcció

5.1.14. Controlar  l'eventual  impacte  de  les  obres  sobre  l’activitat 
desenvolupada en el seu entorn, tant en allò que fa a possibles molèsties 
per soroll, pols, olors, moviments de vehicles, etc., com en allò que fa a la  
incidència en espais i activitats realitzades en espais adjacents o propers i 
que puguin interferir amb  l’activitat docent,  administrativa o de recerca. 
En aquests casos cal que sigui prèviament autoritzat pel OTI.

5.1.15. Supervisar l’acompliment del Llibre d'Ordres i Assistències

TA:

5.1.16.  Coordinar i gestionar els subministraments d'energia i fluids amb les 
empreses subministradores.

5.1.17.  Tramitar  tota  la  documentació  administrativa  relativa  a  les 
certificacions d’obra: 

5.1.18. Supervisar i informar les factures mensuals redactades pel contractista 
i documentació complementària, més tramesa a la Universitat 

5.1.19.  Seguiment de l’execució econòmica del contracte administratiu
5.1.20.  Seguiment i revisió mensual amb l’àrea administrativa corresponent 

del desenvolupament econòmic de l’obra. Les fitxes com a mínim han de 
contenir  la  següent  informació  distribuïda  per  actuacions  encomandes, 
executades i ha realitzar  i a la vegada per exercicis fiscals:

 Definició de l’obra
 Fonts de finançament
 Cost de l’obra
 Honoraris
 Liquidacions
 Altres industrials i actuacions
 Taxes i impostos
 Equipament
 Mobiliaris
 Altres

6. FASE DE RECEPCIÓ DE LES OBRES

6.1. Durant la recepció:
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TT:

6.1.1.Gestionar i coordinar la recepció, preparar la documentació necessària per 
a la redacció de l’acta corresponent, determinant les eventuals reserves, 
incloent els certificats finals subscrits pels directors d’obra i el director 
d’execució i distribuir-la als diversos agents implicats. 

6.1.2.Coordinar amb la DO i les Entitats de Control les proves finals i la posta  
en marxa de les instal·lacions

6.1.3.Recopilació, supervisió i conformitat de la documentació final indicada en 
les prescripcions tècniques corresponents, incloent el Llibre de l'Edifici, i 
lliurar-la a la Universitat i altres agents implicats 

6.1.4.Verificar  que  les  instal·lacions  han  estat  legalitzades  adequadament, 
requerint  la  justificació documental  corresponent,  prèviament  a  la  seva 
posta en marxa

6.1.5.Coordinar les accions que el contractista i/o la propietat hagin de realitzar 
amb agents externs (urbanització exterior, companyies subministradores, 
administracions locals, etc.).

6.1.6.Revisió  final  de  l’obra  i  les  seves  instal·lacions  per  a  procedir  a  la 
recepció, elaborant les corresponents llistes de defectes.

6.1.7.Gestió i seguiment de les correccions de defectes efectuades

TA:

6.1.8. Supervisar i informar la liquidació d’obra
6.1.9.  Recopilació,  supervisió  i  conformitat  de  la  documentació  final  per  a 

tramitar amb l’administració local la liquidació definitiva de l’obra.
6.1.10. Tramitar la documentació de la legalització de les instal·lacions 
6.1.11.Tancament de la fitxa econòmica del projecte

6.2. Durant el període de garantia:
 

TT:

6.2.1.Gestió de les  eventuals reclamacions i  seguiment de la seva resolució, 
informant a l'Oficina Tècnica de la Universitat.

6.2.2.Gestió de les esmenes dels defectes durant el període de garantia de l'obra
TA:

6.2.3.  Informar  les  sol·licitud  de  petició  de  devolució  de  garantia  i  fer  les 
esmenes corresponents si són negatives

7. Tasques administratives complementàries

7.1  Establir  una  metodologia  que  permeti  a  la  UdL disposar  en  cada  moment  de  la 
informació precisa sobre el desenvolupament de cada projecte. 
7.2 Informar  sobre l'evolució dels  projectes,  licitació,  execució,  certificació,  pagament  i 
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liquidació.
7.3 Realitzar el seguiment mitjançant les reunions i les visites que es precisin, elaborant 
informes periòdics per a la UdL.
7.4 Es realitzaran entre d'altres els treballs següents:

7.4.1  Validar  tota  la  documentació  a  nivell  tècnic  i  econòmic  generada  en  el 
transcurs de l'obra.
7.4.2  Gestionar  la  despesa:  recepció  i  revisió  de  les  factures.  Verificar  que  les  
tasques hagin estat degudament pressupostades, executades i revisades per al seu 
pagament.

7.5 Recollir, comprovar, classificar tota la documentació referent a les inversions incloses  
en els contractes programa de la UdL i tramitar-la a la Universitat on quedarà depositada per 
a la seva gestió i arxiu:
       7.5.1.Llistats de totes les adjudicacions
       7.5.2 Fitxes o projectes de totes les actuacions
7.6  Validar  i  informar  les  garanties  i  les  devolucions  a  les  empreses  adjudicatàries  de 
contractes administratius.
7.7 Trobades com a mínim un cop al mes de control i revisió de la gestió administrativa.

Revisió de les llicències municipals concedides i previsió de les possibles renovacions o 
caducitats i comunicar-ho per preparar-ne, si s'escau la renovació.

8. Altres

8.1 Fer el seguiment del pla d’Inversions de la Generalitat de Catalunya a la UdL i fer 
propostes de millora i de gestió.
8.2 Elaboració de qualsevol  documentació tècnica en relació a  la  gestió  d'ajust  de fons 
Feder,  UE, de la  Generalitat  ,etc  i  incorporar els  finançaments  atorgats a  les  previsions 
d'execució, d'acord als terminis i clàusules particulars de cada convocatòria i resolució.
8.3 Preparar informes econòmics i tècnics sol·licitats des de la universitat per a justificar, fer  
el seguiment o sol·licitar subvencions i ajuts en les convocatòries públiques i privades.
8.4 Verificar que totes les empreses que proposin per executar actuacions amb la Universitat 
de Lleida compleixin la  Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
8.5 Verificar que totes les empreses que proposin per executar actuacions amb la Universitat 
de Lleida estiguin inscrites en el registre propi d’empreses homologades, si no hi consten 
preparar els dossiers amb la documentació sol·licitada i presentar-la a la universitat.
8.6 Adequar la tramitació i gestió econòmica d’acord a les normatives vigents incloses les 
normatives internes de la Universitat de Lleida.
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ANNEX B: PREVISIÓ D’ACTUACIONS A REALITZAR

OFERTA ECONÒMICA

Any 2014: 

- Adequació sotacoberta: 450.000,00 € 
- Reparació façanes ETSEA: 140.000,00 € 
- Biomedicina 1era fase obra: 300.000,00 € 
- Altres: 300.000,00 € 

Any 2015: 

- Biomedicina continuació 1era fase obra: 1.200.000,00 € 
- Altres: 500.000,00€ 

Total: 2.890.000,00 € 

Preu base: 2.388.429,75 € 

Aquest quadre és només a títol indicatiu, les actuacions en  nombre poden ser inferiors o 
superiors segons necessitats i disponibilitat de pressupost.
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